

Согласовано:  
 Начальник УЖКХ г. Новомосковск  
 Погибелев А.М.  
 " 08 " марта 2023год

Утверждаю:  
 Генеральный директор ООО "Жилстройком-1"  
 Цунаев А.В.  
 " 20 " февраля 2023год

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**  
 мероприятий по текущему ремонту  
 по подготовке объектов ООО "Жилстройком-1" к отопительному сезону 2023-2024 г.г.

Наименование объекта	Объем	Апрель/май				Июнь			Июль				Август			Сентябрь			Ответственный исполнитель	Стоимость работ, тыс. руб.	Источник финансирования			
		17.04-28.04	02-12	15-19	22-31	01.06-09.06	13-16	19-23	26-30	03.07-07.07	10-14	17-21	24-28	29-31	01.08-04.08	07-11	14-18	21-31				01.09-08.09	11-15	18-22
<i>Текущий ремонт мягкой кровли</i>																								
ул. Донская д.3б	кв.м					20																	15,20	
ул. Донской проезд д.10	кв.м						800																608,00	
ул. Трудовые резервы д.65	кв.м							20															15,20	
	кв.м																						0,00	
<b>Итого за неделю:</b>		0	0	0	0	20	800	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		638,40	
<b>Итого ремонт кровли:</b>		840																				638,40		
<i>Текущий ремонт швов стеновых панелей</i>																								
ул. Донская д.3а	п.м													20									10,00	
	п.м																						0,00	
	п.м																						0,00	
<b>Итого за неделю:</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0		10,00	
<b>Итого ремонт швов:</b>		20																				10,00		
		Апрель/май				Июнь			Июль				Август			Сентябрь								

Наименование объекта																				Ответв. исполнитель	Стоим. работ, тыс. руб.	Источник финансир.		
		17.04-28.04	02-12	15-19	22-31	01.06-09.06	13-16	19-23	26-30	03.07-07.07	10-14	17-21	24-28	29-31	01.08-04.08	07-11	14-18	21-31	01.09-08.09				11-15	18-22
<b>Текущий ремонт цоколей</b>																								
ул. Трудовые резервы д. 65	КВ.М								200														140,0	
ул. Трудовые резервы д. 67	КВ.М									200													140,0	
ул. Трудовые резервы д. 69	КВ.М										200												140,0	
	КВ.М																						0,0	
	КВ.М																						0,0	
<b>Итого за неделю:</b>		0	0	0	0	0	0	0	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		420,0	
<b>Итого ремонт цоколей:</b>		600																			420,0			
		Апрель/май				Июнь				Июль				Август				Сентябрь						
Наименование объекта																				Ответв. исполнитель	Стоим. работ, тыс. руб.	Источник финансир.		
		17.04-28.04	02-12	15-19	22-31	01.06-09.06	13-16	19-23	26-30	03.07-07.07	10-14	17-21	24-28	29-31	01.08-04.08	07-11	14-18	21-31	01.09-08.09				11-15	18-22
<b>Текущий ремонт ДВК</b>																								
ул. Донская д.3б	КВ.М					13																	9,10	
ул. Донской проезд д.10	КВ.М						8																5,60	
	КВ.М																						0,00	
	КВ.М																						0,00	
<b>Итого за неделю:</b>		0	0	0	0	13	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		14,7	
<b>Итого ремонт ДВК:</b>		21																			14,7			
<b>Текущий ремонт фасада</b>																								
	КВ.М																						0,00	
	КВ.М																						0,00	
<b>Итого за неделю:</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,0	
<b>Итого ремонт фасадов:</b>		0																			0,0			
<b>Текущий ремонт козырьков</b>																								

	ШТ.																					0,0	
	ШТ.																					0,0	
Итого за неделю:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,0	
Итого ремонт козырьков:		0																			0,0		
<i>Ремонт балконных плит</i>																							
	КВ.М																					0,00	
	КВ.М																					0,00	
	КВ.М																					0,00	
	КВ.М																					0,00	
Итого за неделю:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,0	
Итого ремонт балконных плит:		0																			0,0		
<i>Текущий ремонт входных ступеней, площадок</i>																							
ул. Трудовые резервы д.65	КВ.М								36													25,20	
ул. Трудовые резервы д.67	КВ.М									24												16,80	
ул. Трудовые резервы д.69	КВ.М										22											15,40	
	КВ.М																					0,00	
Итого за неделю:		0	0	0	0	0	0	0	36	24	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0		57,4	
Итого ремонт ступеней:		82																			57,4		
<i>Ремонт подъездов</i>																							
Наименование объекта		Апрель/май				Июнь			Июль				Август			Сентябрь			Ответств. исполнитель	Стоим. работ, тыс. руб.	Источник финансир.		
		17.04-28.04	02-12	15-19	22-31	01.06-09.06	13-16	19-23	26-30	03.07-07.07	10-14	17-21	24-28	29-31	01.08-04.08	07-11	14-18	21-31				01.09-08.09	11-15
ул. Донская д.3а		ШТ.							1													110,04	
		ШТ.																				0,00	
		ШТ.																				0,00	
		ШТ.																				0,00	
Итого за неделю:		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		110,0	



ул. Донская д.36	п.м							12															2,88		
ул. Донская д.2	п.м							3															0,72		
<b>Итого за неделю:</b>		3	6	16	4	12	2	12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		13,92		
<b>Итого по замене стояков ЦО:</b>		58																				13,92			
		<b>Апрель/май</b>				<b>Июнь</b>				<b>Июль</b>				<b>Август</b>			<b>Сентябрь</b>								
<b>Наименование объекта</b>		17.04-28.04	02-12	15-19	22-31	01.06-09.06	13-16	19-23	26-30	03.07-07.07	10-14	17-21	24-28	29-31	01.08-04.08	07-11	14-18	21-31	01.09-08.09	11-15	18-22	25-29	<b>Ответв. исполнитель</b>	<b>Стоим. работ, тыс. руб.</b>	<b>Источник финансир.</b>
<i><b>Ревизия задвижек системы теплоснабжения</b></i>																									
По жилому фонду	шт.	10	10	10	10	10	10	10																	
<b>Итого за неделю:</b>		10	10	10	10	10	10	10																	
<b>Итого по ревизии задвижек ЦО:</b>		70																							
<i><b>Замена вентиляй, кранов системы теплоснабжения</b></i>																									
ул. Донская д.3а	шт.	2																					1,20		
ул. Донской проезд д.10	шт.		26																				15,60		
ул. Трудовые резервы д.67	шт.			2																			1,20		
ул. Донской проезд д.12	шт.				34																		20,40		
ул. Донской проезд д.14а	шт.					4																	2,40		
ул. Донской проезд д.8	шт.						2																1,20		
ул. Донской проезд д.12а	шт.							7															4,20		
ул. Донская д.3б	шт.								8														4,80		
ул. Донская д.2	шт.									2													1,20		
ул. Донской проезд д.6	шт.										2												1,20		
ул. Трудовые резервы д.69	шт.											8											4,80		
	шт.																						0,00		
	шт.																						0,00		
<b>Итого за неделю:</b>		2	26	2	34	4	2	7	8	2	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0		58,20		
<b>Итого по замене вентиляй ЦО:</b>		97																				58,20			
<i><b>Ревизия вентиляй, кранов системы теплоснабжения</b></i>																									



Итого по ревизии задвижек ХВС:		24																				
<i>Замена вентилей, кранов системы холодного водоснабжения</i>																						
ул. Донской проезд д.12а	шт.	8																		4,8		
ул. Донской проезд д.10	шт.		3																	1,8		
ул. Донская д.3б	шт.			6																3,6		
ул. Донской проезд д.8	шт.				5															3,0		
ул. Трудовые резервы д.67а	шт.					12														7,2		
ул. Донская д.3а	шт.						2													1,20		
ул. Трудовые резервы д.69	шт.						1													0,60		
ул. Трудовые резервы д.67	шт.							3												1,80		
ул. Донской проезд д.14а	шт.							2												1,20		
ул. Донской проезд д.12	шт.								2											1,20		
Итого за неделю:		8	3	6	5	12	2	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,80		
Итого по замене вентилей ХВС:		43																		25,80		
<i>Ревизия вентилей, кранов системы холодного водоснабжения</i>																						
По жилому фонду	шт.	12	12	12	12	12	12	12	12													
Итого за неделю:		12	12	12	12	12	12	12	12													
Итого по замене стояков ХВС:		96																				
<i>Замена канализационного лежака</i>																						
ул. Трудовые резервы д.69	п.м	23																		12,65		
ул. Донская д.3а	п.м		7																	3,85		
	п.м																			0,00		
	п.м																			0,00		
Итого за неделю:		23	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,50		
Итого по замене канализ. лежака:		30																		16,50		
<i>Замена канализационного стояка</i>																						
		Апрель/май				Июнь				Июль				Август				Сентябрь				

Наименование объекта		17.04-28.04																	02-12	15-19	22-31	01.06-09.06				03.07-07.07	10-14	17-21	24-28	29-31	01.08-04.08				07-11	14-18	21-31	01.09-08.09				11-15	18-22	25-29	Ответв. исполнитель	Стоим. работ, тыс. руб.	Источник финансир.
		8	11	6	37	6	15	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0						0	0	0	0				0	0								
ул. Донской проезд д.12а	п.м	8																																			3,12										
ул. Трудовые резервы д.67а	п.м	11																																		4,29											
ул. Трудовые резервы д.67	п.м		6																																	2,34											
ул. Трудовые резервы д.69	п.м		37																																	14,43											
ул. Донской проезд д.14а	п.м			6																																2,34											
ул. Донской проезд д.12	п.м			15																																5,85											
ул. Донской проезд д.10	п.м				2																															0,78											
ул. Донская д.3а	п.м				5																															1,95											
<b>Итого за неделю:</b>	п.м	19	43	21	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		35,10													
<b>Итого по замене канализ. лежака:</b>		90																										35,10																			
<b>Опрессовка системы центрального отопления</b>																																															
<u>Опрессовано домов за неделю:</u>	шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
Итого опрессовано домов при подготовке к отопит. сезону	шт.	13																																													

Подписано: [подпись]  
 [подпись] 30.09.